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1. Introduction

En Belgique, le controle de la radioprotection, de la slreté et de la sécurité nucléaire des
établissements de classe I, en ce compris dans le cadre de projets de démantelement, est dévolu a
I’Agence fédérale de Contréle nucléaire (AFCN), qui bénéficie de I'aide de sa filiale technique Bel V.

Le controle de la gestion des déchets radioactifs a été confié a 'Organisme national belge des déchets
radioactifs et des matériaux fissiles enrichies (ONDRAF), qui a dés lors regu certaines compétences
dans le cadre du démantelement d’établissements nucléaires. L'ONDRAF collecte les informations sur
les programmes de démantélement des installations nucléaires belges et veille a leur faisabilité
technique et financiére. Tous les frais inhérents a un projet de démantélement doivent étre supportés
par l'exploitant qui est tenu de constituer les fonds nécessaires.

Dans le cadre du démantélement d'installations nucléaires!, I'exploitant doit, avant le début du
démantélement, documenter son projet sous la forme de deux rapports :

« le Plan final de démantélement (PFD) destiné a 'ONDRAF

» le Rapport de siireté du démantélement (RSD) destiné a I'AFCN
Une table de correspondance entre les deux documents est exposée dans la note 2015-01-15-FVW-5-
4-1-FR.

Eu égard a l'importance et a I'ampleur des travaux de démantélement et dans un souci d’assurer la
tracabilité des opérations, des matériaux et des déchets, I'exploitant doit transmettre a 'ONDRAF un
Dossier de démantélement avant le début du démantélement et il doit compléter ce dossier en
fonction de I'avancement du démantélement.

Lors du démantélement, l'exploitant doit fournir @ I'AFCN un Rapport périodique
d’avancement (en principe annuel) pour dresser un apercu de I'état d’avancement du
démantélement.

Au terme du démantélement, I'exploitant doit remettre a I'AFCN un Rapport final de
démantélement sur lequel se base la décision de modifier ou de lever les controles réglementaires
auxquels est soumis |'établissement.

Comme les informations qui doivent figurer dans les différents rapports (Dossier de démantelement,
Rapport périodique et Rapport final) sont similaires, la présente note fixe le contenu minimal de ceux-
ci et définit la correspondance entre les chapitres.
La présente note a été établie conjointement avec 'ONDRAF (approbation de cette note conjointe par
I'ONDRAF a l'annexe 1, réf. RSI/mvl/2015-2724).

2. Dossier de démantelement (ONDRAF)
2.1. Finalité d'un Dossier de démantelement

Eu égard a l'importance et a I'ampleur des travaux de démantélement et dans un souci d’assurer la
tracabilité des opérations, des matériaux et des déchets, I'exploitant doit transmettre a 'ONDRAF un
Dossier de démantélement. Ce dossier doit étre actualisé en fonction de I'avancement du
démantélement.

Dans le Plan final de démantélement, I'exploitant décrit la structure et le contenu du Dossier de
démantelement (chapitre 15, conformément au document ONDRAF réf. 2005-2017
« Recommandation pour I'établissement de plans de démantélement pour des installations

! Installation définie dans I’AR du 20 juillet 2001 (RGPRI) : ensemble d'objets, d'appareils, de dispositifs ou
de batiments constituant a l'intérieur d'un établissement une unité technique ou sont exercées une ou des
pratiques ou activités professionnelles visées aux alinéas 1 et 2 de I'article premier
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nucléaires ») ainsi que I'approche retenue en matiére de tracabilité du démantélement. Cela concerne
donc I'établissement concret du Dossier de démantélement. Le Plan final de démantélement décrit
donc également les modalités de I'établissement et de la gestion du Dossier de démantélement

2.2. Structure et contenu minimal du Dossier de démantelement

Le Dossier de démantélement doit au moins contenir les éléments suivants :

+ La description technique des installations telle qu'elle figure dans le Plan final de
démantélement (situation avant le début du démantélement) ;

+ L'inventaire physique et radiologique et le contenu isotopique a une date de référence
antérieure au début du démantélement, tel qu'il figure au chapitre 3 du Plan final de
démantélement ;

« La stratégie de démantélement choisie ;

+ Les techniques de démontage et de décontamination utilisées ;

« Les critéres radiologiques approuvés qui sont utilisés pour la catégorisation et la libération des
matériaux et des déchets ;

 L'inventaire quantitatif et qualitatif des matériaux et des déchets et leur contenu isotopique et
radiologique. La destination finale des matériaux et des déchets doit également étre précisée
en tenant compte des limites de libération d’application ;

« les détails des incidents ou accidents radiologiques lors de la phase de démantelement ;

e les doses de rayonnement collectives recues par le personnel lors de la phase de
démantélement ;

« les restrictions éventuelles en ce qui concerne la réutilisation du site.

Pour les 4 premiers points, le dossier peut faire référence au Plan final de démantélement qui est joint
au Dossier de démantélement.
Les modifications importantes constatées par rapport a ce plan final de démantélement lors de
I'avancement du démantélement (par exemple au niveau de l'inventaire, du scénario, des techniques
appliquées, des colits, de la gestion des déchets et matériaux, etc.) doivent étre indiquées dans le
Dossier de démantélement. Ces modifications peuvent éventuellement étre documentées sous forme
d’addenda joints au Plan final de démantélement.
Ce dossier peut étre complété par :

« les procédures de mesure d’application ;

» les rapports de collecte émis par 'ONDRAF ;

» les échantillons et leurs résultats, prélevés et analysés pour étayer l'inventaire radiologique ;

+ les dossiers de qualification en vertu de I’AR du 18.11.2002;

« les autorisations de démantélement délivrées par 'AFCN ;

« |'approche du suivi dans le temps.
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Ce document et un rapport d’activités permettront a |'exploitant d’assurer le suivi technique, financier
et budgétaire du démantélement et a 'ONDRAF de vérifier les aspects relevant de ses compétences.

Dans le rapport d‘activités, I'exploitant décrit de maniére concise l'avancement des travaux de
démantelement, I'utilisation des provisions constituées pour le démantélement et le « Cost to
Complete »? du projet de démantélement.

Avant le début des travaux de démantélement, la fréquence de modification/d’actualisation du Dossier
de démantelement et la fréquence du rapport d’activités sont convenues avec I'exploitant. S'il n’y a pas
d’écarts particuliers par rapport aux hypothéses et estimations préalablement retenues dans le Plan
final de démantélement, cette fréquence peut par exemple étre annuelle pour le Dossier de
démantélement et semestrielle pour le rapport d’activités.

3. Rapport périodique d’avancement (AFCN)
3.1. Finalité d’'un Rapport périodique d’avancement

L'exploitant doit établir périodiquement (en principe annuellement, la fréquence est définie dans les
conditions de |'autorisation de démantélement) un rapport destiné a I'AFCN. Le but de ce rapport est
de fournir un apercu général de I'état d’avancement du démantélement, de permettre de suivre
I'avancement du projet et de détecter a temps les éventuels problémes lors du démantélement.

3.2. Contenu minimal d’'un Rapport périodique d’avancement

Les éléments suivants doivent au moins figurer dans le Rapport périodique d’avancement :

» L'avancement du démantélement (y compris les modifications d’ordre organisationnel)

« Les éventuels écarts par rapport au calendrier décrit dans la demande d’autorisation

» Les éventuels écarts par rapport a la stratégie de démantelement exposée dans la demande
d’autorisation

» Les éventuels écarts par rapport aux techniques de démontage et de décontamination décrites
dans la demande d’autorisation

« Les doses individuelles (moyenne et maximale) et collectives pour la période considérée

+ Les incidents survenus lors de la période considérée

+ Les quantités de déchets radioactifs, de matériaux recyclées et libérées au cours de la période
considérée

4. Rapport final de démantelement (AFCN)

4.1. Finalité du Rapport de démanteélement

Au terme des activités de démantélement, I'exploitant est tenu d’établir, par batiment ou par groupe
de béatiments, un rapport final de démantélement et de le soumettre a I'approbation du service de
contréle physique, de I'AFCN et de Bel V.

Ce Rapport final de démantélement est transmis par '’AFCN a I'ONDRAF. L'’AFCN demandera l'avis de
I'ONDRAF sur les aspects relevant de sa compétence, de maniére a vérifier la cohérence des rapports
transmis a I'’AFCN et a I'ONDRAF.

Ce Rapport final de démantélement expose la stratégie et les techniques de démantélement réellement
appliquées dans le cadre du projet (ou d'une partie du projet) et décrit la statut final des activités de
démantélement en évaluant si l'objectif final fixé dans la demande d‘autorisation a été atteint et en

11111

2 “Cost to Complete” : estimation des codits restants jusqu’a la phase finale du démantélement.
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Au terme du démantelement, il convient de procéder a une caractérisation radiologique finale qui doit
démontrer que les conditions finales fixées dans l'autorisation ont été remplies.

La méthodologie appliquée et les résultats de cette caractérisation finale sont approuvés par I'AFCN et
Bel V. Les résultats de la caractérisation radiologique finale sont repris dans le rapport final de
démantélement.

S'il ressort du Rapport final de démantelement, et en particulier de la caractérisation radiologique
finale que les installations/terrains peuvent étre entierement libérés, I’AFCN peut proposer I'abrogation
de l'autorisation de démantélement des installations concernées.

S'il ressort de la caractérisation radiologique finale que la configuration finale du démantélement, telle
qu'elle était prédéfinie, n‘est pas atteinte, I'exploitant doit inclure dans son Rapport final de
démantélement une évaluation de Iimpact a long terme ainsi qu’une proposition de mesures de
protection complémentaires ou de restrictions en matiére d’utilisation des installations/terrains. La
destination des installations/terrains ainsi que les mesures de controle y associées qui sont nécessaires
a la protection de 'homme et de I'environnement seront au besoin définies en concertation avec les
instances compétentes.

4.2. Structure et contenu minimal du Rapport final de démantelement

La structure et la table des matiére du Rapport final de démantélement sont calquées sur le contenu
décrit au point 4.7 (‘final decommissioning report’) du document de référence de I'AIEA : IAEA Safety
Reports Series N°45: Standard Format and Content for Safety Related Decommissioning Documents
(2005).

Les éléments suivants doivent au moins figurer dans le Rapport final de démanteélement :

» Une description (de la configuration finale) de I'établissement et des installations/terrains
démantelé(e)s

« La stratégie et les techniques de démantélement, en évaluant si 'objectif final escompté du
démantélement a été atteint

+ Les critéres de libération des matériaux, des batiment ou des terrains

» Une bréve description des activités de démantélement

« Les installations, batiments ou terrains restants

« Les résultats de la caractérisation radiologique finale

« Une description de la méthode utilisée pour pouvoir procéder a la libération du site ou des
éventuelles restrictions en matiére de réutilisation du site

e Un récapitulatif des déchets et matériaux générés (radioactifs, libérés et recyclés) avec
indication de leur destination finale

» Les doses individuelles (moyenne et maximale) et collectives regues lors du démantélement

+ Les incidents ou accidents

» Les lecons a tirer de ce démantélement

+ Les références et les annexes

Pour une description plus détaillée des informations possibles pour chacun des éléments précités, voir
le commentaire du document « IAEA Safety Reports Series N°45 ».
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5. Tableau de correspondance entre
Rapport final de démantéelement/ Rapport périodique d’avancement/Dossier de démantélement

AFCN AFCN ONDRAF IAEA
Rapport final de démantélement Rapport périodique d’avancement Dossier de démantélement SRS 45
1/ Documents relatifs a lautorisation de
démantélement
2/ Description technique des installations telle qu'elle
figure dans le Plan final de démantélement
(situation avant le début du démantélement)
1/ Une description (de la configuration finale) PAS D’APPLICATION 4.7.1
de I'établissement et des | (uniquement lors de Iactualisation du
installations/terrains démantelé(e)s Rapport de slireté du démantélement)
3A/ Linventaire physique et radiologique et le contenu
isotopique au début des opérations des différentes
phases du démantélement (le premier inventaire est
celui figurant au chapitre 3 du Plan final de
démantélement)
2/ La stratégie et les techniques de | 1a/ Avancement du démantelement (met | 4/ La stratégie de démantélement choisie ; 4.7.2
démantélement, en évaluant si l'objectif y compris les modifications d’ordre
final escompté du démantélement a été organisationnel)
atteint 1b/ Ecarts par rapport au calendrier
1c/ Ecarts par rapport a la stratégie de
démantélement
3/ Les critéres de libération des matériaux, 6/A Procédures + critéres radiologiques approuvés qui | 4.7.3
des batiment ou des terrains sont utilisés pour la catégorisation et la libération
des matériaux et des déchets ;
4/ Bréve description des activités de | 2/ Ecarts par rapport aux techniques de 5/A techniques de démontage et de décontamination | 4.7.4

démantelement

démontage et de décontamination
décrites dans la demande
d’autorisation

utilisées;

5/B Dossier de qualification Techniques

7/A
7/B

Procédures gestion des déchets
Dossier de qualification Déchets (Agréments
ONDRAF)
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7/C Contenu radiologique Déchets-Rapports de
collecte déchets ONDRAF

5/ Installations, batiments ou terrains 3B/ Installations, batiments ou terrains restants 4.7.5
restants
6/ Résultats de la caractérisation radiologique 6/B Rapports de libération 4.7.6
finale - matériaux/déchets
- installations, site
7/ Description de la méthode utilisée pour 3C/ restrictions éventuelles en ce qui concerne la | 4.7.7
pouvoir procéder a la libération du site ou réutilisation du site
des éventuelles restrictions en matiére de
réutilisation du site
8/ Récapitulatif des déchets et matériaux | 3/ Récapitulatif des déchets et matériaux | 8A/ Inventaire quantitatif et qualitatif des matériaux et | 4.7.8
générés (radioactifs, libérés et recyclés) générés  (radioactifs, libérés et des déchets et leur contenu isotopique et
avec indication de leur destination finale recyclés) pendant la période de radiologique. La destination finale des matériaux et
démantélement  considérée, avec des déchets doit également étre précisée en tenant
indication de leur destination finale compte des limites de libération d'application
8B/ Registre déchets nucléaires
8C/ Registre de libération
9/ Doses individuelles (moyenne et | 4/ doses individuelles (moyenne et |9/ Doses de rayonnement collectives recues par le | 4.7.9
maximale) et collectives regues lors du maximale) et collectives pour Ila personnel lors de la phase de démantélement
démantélement période de démantélement considérée
10/ Incidents ou accidents 5/ Incidents ou accidents pendant la | 10/ les détails des incidents ou accidents radiologiques | 4.7.10
période de démantélement considérée survenus lors de la phase de démantélement
11/ Les lecons a tirer de ce démantélement 11/ Les lecons a tirer de ce démantélement 4.7.11
12/ Références et annexes 12/ 4,7.12-13

- Documentation photos
- Annexes
- Références
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6. Annexe

[1] Approbation note AFCN : réf. 2015-03-10-XX-5-4-2-NL, « Structure Dossier de démantélement
(ONDRAF) & Rapport périodique d’avancement et Rapport final de démantélement (AFCN) ». Réf.
RSI/mvl/2015-2724
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